

PDM问题管理系统上线说明 及操作简介_V1.1

研发质量管理部&信息中心 2014-12-25

内容

- 1.PDM系统主要模块介绍
- 2.系统基本模块使用说明
- 3.问题管理模块使用说明
- 4.风险管理模块使用说明
- 5.项目概要模块使用说明



PDM系统主要模块介绍



PDM系统主要模块介绍-登陆界面

登陆地址:

http://pdm.gionee.com/zrprjt/(要求使用谷歌浏览器)





PDM系统主要模块介绍-模块说明

整个系统主要包含五个模块:我的任务、我的问题、项目管理、问题管理、风险管理



基本模块使用说明







基本模块使用说明-功能介绍



显示并处理与你相关的审核流程(系统会将需要你处理的流程自动关联到此处),目前在PDM系统问题管理中只涉及到一个审核流程:问题转风险审核流程。



显示并处理与你相关的产品问题(系统会将已提交的需要你处理的问题自动关联到此处)。

PS:为方便及时了解和处理与你相关的项目任务和问题,建议每天不定期的登陆查看<u>我的任务</u>和<u>我的问题</u>模块

基本模块使用说明-页面介绍

1. 我的任务页面



2. 我的问题页面



我的问题 基本操作

1)回复问题的原因及改善措施-单个回复



1)回复问题的原因及改善措施-单个回复






2)回复问题的原因及改善措施-批量回复

批量回复问题需要先将选中的问题导出为Excel问题列表,在问题列表中回复原因分析及改善措施后,再批量导入解决措施。





2)回复问题的原因及改善措施-批量回复



导出的问题列表默认存放在:

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Downloads



2)回复问题的原因及改善措施-批量回复

问題编号	最终状态	问題等级	提出阶段	何題描述	图片	原因分析	*措施	责任部门	责任人	提交时间	解决时长	问題类别	问題来源	解决状态	验证人	验证日期	项目名称
2689	Open	严重_ A	小批试产 (T1-1)	摄像头镜片不能装入100%		头镜片直	将摄像头装饰件开窗直径尺寸改大,改为5.4±0.05mm	S 将	tep6	2014-10-30 . 在导b 分析及	出的问	1	1	待解决	王小红		kk

- 1.导出表格中的"问题编号"列的内容必须保留,不能删除,其余列可以视实际需求作删减以便于对表格的编辑和查看;
- 2.表格中所有问题的"改善措施"列必须填写完整,不能出现填写空白,对于没有改善措施的问题,可以将其从问题列表中删除;
- 3.注意表格中不能出现合并单元格的操作。



2)回复问题的原因及改善措施-批量回复



3)问题的转交和转风险



转交: 当问题责任人需要变更,可以通过转交操作,选定新的问题责任人;

转风险: 当问题已无解决方案,可以通过转风险操作,将此问题可能带来的风险影响进行明确后,转入风险管理进行监控。(具体操作见问题管理模块处说明)



问题管理模块使用说明





问题管理模块使用说明-主要功能介绍


1. 项目开发过程中问题统一管理的归口。 系统集中记录管理项目所有问题从提交到解决的全程及实时解决状态,方便对项目问 题的定期梳理,避免遗漏。

2. 项目问题库。

开放对公司所有项目已提交问题的检索查询,方便对项目问题的横向对比及风险分析,有助于工程师对问题的经验学习。



问题管理模块使用说明-问题状态流转图





问题管理模块使用说明-角色职责及行为描述

角色	职责	行为描述	备注
硬件测试工程师	提交及验证硬件测试 相关问题		
	提交及验证白盒测试 相关问题	1.提交问题时需将问题的必要信息描述清晰完整; 2.对于明确类别的问题,提交问题时可直接指派给相应的研发 工程师负责分析,对于不明确类别的问题,提交时可指派给项 目经理,再由项目经理指派研发工程师负责分析;	问题提交人及
整机测试工程师	提交及验证整机测试 相关问题	3.对于研发工程师已给予解决方案的问题及时验证并更新结果; 4.根据研发的反馈和项目组的一致结论可以对问题等级做更改;	验证人
NPI工程师	提交并验证试产贴片 问题		



问题管理模块使用说明-角色职责及行为描述

角色	职责	行为描述	备注			
工厂工程-结构	提交及验证问题,主 要指试产中的结构相 关问题	1.提交问题时需将问题的必要信息描述清晰完整; 2.对于明确类别的问题,提交问题时可直接指派给相应的研发	问题提			
工厂工程-电子	提交及验证问题,主 要指试产中的电子相 关问题	工程师负责分析,对于不明确类别的问题,提交时可指派给项目经理,再由项目经理指派研发工程师负责分析; 3.对于研发工程师已给予解决方案的问题及时验证并更新结果; 4.根据研发的反馈和项目组的一致结论可以对问题等级做更改;				
PQE工程师	提交及验证试产中的 其他问题(MMI等) 及工厂实验室测试问 题(暗室、可靠性等					
研发工程师	分析解决问题	1.及时跟进测试提交的相关问题,对于已分析的问题回复问题原因与措施,及时提供改善样品进行验证; 2.对于明确无法解决的问题,可提交为风险进行风险评估和监控;	问题解 决人			



问题管理模块使用说明-角色职责及行为描述

角色	职责	行为描述	备注				
软件测试 工程师	处理试产软件问题	1.复测验证PDM系统中提交的试产软件相关问题,提交软件CQ系统进行问题跟踪; 2.将问题信息在PDM系统中进行回复(CR号)					
项目经理	分配问题 协调资源解决问题	1.对未明确责任人的问题进行责任人分配; 2.督促问题的解决进度,协调资源;	问题管 理人				
研发质量工程师 PQE工程师	判定问题状态	1.根据问题分析,对策,验证的过程逻辑合理性及结果有效性进行问题关闭; 2.审核问题是否可以转为风险管理; 3.根据研发的反馈和项目组的一致结论可以对问题等级做更改; 4. PQE在产品进入量产前对问题的状态具有否决权,对研发已 关闭的问题如果还存在异议,可以将问题重新打开。	问题判 定人				



问题管理模块使用说明-问题严重度等级定义

缺陷分类	缺陷定义
	可能危及到用户生命或财产安全的故障
亚金州	按照国家或行业相关标准进行鉴定或认证,不能通过的 故障
严重缺陷 Critical Defect	严重影响用户正常使用,导致用户拒绝购买或退机、返修等的缺陷
(A类)	基本功能未能实现的故障
	不符合定制要求
	严重影响可靠性的硬件、结构的不良
重缺陷	严重影响用户体验,使产品品牌受到影响的故障
Major Defect	导致用户投诉的故障
(B类)	物料超期影响性能的故障
轻缺陷	用户一般不常用的功能、且国家规范无明确要求的故障
Minor Defect	用户一般不易发现, 且国家规范无明确要求的故障
(C类)	用户能够接受的轻微的产品故障



1) 新增-适合单个问题的提交

选择项目->新增->提交问题描述

■ 问题管理													
项目名称:	王小紅1017	问题	数:1(Open 1 , Clo	ose 0 , Risk	0)							
项目列表 全部 Step1. 选择	项 目名称	*		i: 请选择 p2. 点击新	新增按钮	解决状态: 问题类别: 请选择问题描述:	提出阶段:问题等级:问题编号:	全部	~	责任人: 提交人:	全部	•	
wxt 测证	/红1017 /测试1016 ぱ528		1 □	新增 最终状态 Open	转交 问题等级 严重_A	导出 导入新问题 提出阶段 小批试产评审	问题描述			原因分析			改訂
test	t1												

1) 新增-适合单个问题的提交

选择项目->新增->提交问题描述

■ 新谱对话框:WfQue	15					
	项目名称:*	王小红1017	提出阶段:*	请选择	V	Step3. 填写问题相关信
	问题来源:*	请选择	问题类别:*	请选择	~	息及描述,若有图片或数
	责任人:*		责任部门:			据说明,可上传附件
	问题等级:*	请选择 🗸				
	问题描述:*				â	
	附件:	选择文件				
					提交问题	

提出阶段:小批试产(T1)/小批试产(T2)/中批试产(PP)/批量(MP)

问题来源:整机测试/硬件测试/白盒测试/试产贴片/试产组装/工厂测试

问题类别:基带/射频/音频/结构/外观工艺/软件/贴片工艺/组装工艺/物料

问题等级:致命_S/严重_A/重_B/轻_C

2) 导入-适合多个问题的一次性提交

填写问题导入模板->选择项目->导入新问题->选择附件->提交完成

Step1. 按规范填写问题的信息及问题描述


问题等级	提出阶段	问题描述	不良比例	原因分析	改善措施	责任人	问题来源	问题类别
A	12	侧按键松动,手感偏软	100%			李锐	试产组装	结构

问题等级、提出阶段、问题来源、问题类别不能出现空白,否则系统提示无法成功导入。

PS:如果在导入问题时,问题已经过评审确认,已明确问题原因及改善措施,可一并填写完整,直接批量导入,系统会自动关联问题的状态为待验证。

2) 导入-适合多个问题的一次性提交

填写问题导入模板->选择项目->导入新问题->选择附件->提交完成






问题管理模块使用说明-基本操作说明②查询问题

选择项目->设定查询条件->查询

Step1. 选中需要查询的项目名称,如果需要在所有项目中



选择项目->选中问题->转风险->明确风险影响->风险审核->风险监控



当责任人确认问题本身(或受限于技术限制,或受限于项目其他优先级更高的需求限制)已 无法解决,可申请将问题转风险。问题转风险需要走审核流程:


责任工程师填写申请->部门经理审核->DQA审核

审核完成后,问题转入风险管理,由DQA来监控问题带来的实际影响。

PS: 转风险操作在<u>我的问题</u>模块中也可以进行。



选择项目->选中问题->转风险->明确风险影响->风险审核->风险监控



选择项目->选中问题->转风险->明确风险影响->风险审核->风险监控

流B4714A00003	第1步	责仕上栏帅填与甲请	字紀	2014-10-28 18:33:24	多統	2014-10-28 18:33:24	出完成	-
	第2步	部门经理审核	李锐	2014-10-28 18:35:32	李锐	2014-10-28 18:33:24	已完成	
	第3步	DQA审核	李锐	2014-10-28 18:35:58	李锐	2014-10-28 18:35:32	已完成	
	填写表单					收	起表单 打印表单	
			澇	深圳市金立通信设备有网 问题转风险意见书				
		部门经理意见:		1 4 / 22 1 / 1 / 1 / 2 / 2 / 2 1 / 1			Step5. 部门经	
		dsds					理/DQA审核通	
							过后问题转入	
		签名: 李锐	日	期: 2014-10-28		//	风险管理	
		DQA意见:						
		agree						

		签名: <u>李锐</u>	Н	期: 2014-10-28				

选择项目->选中问题->转风险->明确风险影响->风险审核->风险监控






风险管理模块使用说明





风险管理模块使用说明-管理范围及路径

范围包括: ①立项风险+②问题风险



- •立项风险在立项风险评估报告签核后,由项目经理统一录入,进入风险管理;
- •问题风险由责任工程师根据问题实际状况评估后,在问题管理中提出申请,进入风险管理。
- •DQA对风险点的措施导入状况、影响程度进行监控并通报



风险管理模块使用说明-基本操作说明①提交风险

提交风险有两种方式,单个风险用新增方式,立项风险建议用批量导入。

使用风险导入模板填写风险信息->选择项目->导入风险


Step1.使用批量导入风险模板,将风险信息填写完整,保存。

	A	В	С	D	E	F
1	提出部门	风险类别	风险说明及风险后果	拟采取的预防措施	拟导入时间	责任人
	硬件	技术	整机温升问题会比较大,无法过公司的温升标准。主要原因有三点: 1、由于电池充电采用3A大电流充电 2、平台整体功耗大 3、23.7M camera,热源发热量大(sensor端会到400~500mw,比E7略大,E7为450mw),预估拍照时整机电流超过1A。预计	1、硬件布局尽量分散热源, 2、结构上增加对PMU,CPU,CHARGE IC贴导热硅脂后直接导到石墨片上,石墨片贴在铝合金板上, 3、在手机背部预留贴石墨片的空间用于散热 4、预计P2阶段有功耗稳定的版本测温升	投模	刘子晶
2	硬件	技术	市」與由有照的整机电流超过TA。例如 后摄处测的温升结果会比标准高5度以上 由于LCD背部没有钢片接地,以及USB 口没有接地,可能存在ESD风险	,修改措施中批导入 结构上加强LCD、特别是FPC接地处理以	投模	刘子晶

风险管理模块使用说明-基本操作说明①提交风险

提交风险有两种方式,单个风险用新增方式,立项风险建议用批量导入。

使用风险导入模板填写风险信息->选择项目->导入风险





风险管理模块使用说明-基本操作说明②回复风险监控结果

选择项目->选中风险点->编辑->填写监控结果






项目管理模块使用说明






项目管理模块使用说明-页面介绍




项目管理模块使用说明-基本操作说明①创建项目






项目管理模块使用说明-基本操作说明②创建项目组




项目管理模块使用说明-基本操作说明③上传产品定义书





项目管理模块使用说明-基本操作说明③上传产品定义书



项目管理模块使用说明-基本操作说明④填写项目进度表



系统默认给出项目基本的关键节点,项目经理可以根据自己的需求和项目的实际情况可以对任意关键节点进行增加和删除,每一次项目时间进度要求更新,点击保存后,系统会自动邮件通知项目组成员注意查看项目时间进度的新要求。



如果您在使用PDM问题系统过程中有任何建议,可联系:

研发质量管理部 李锐

TEL: 0755-82785773

邮箱: <u>lirui@gionee.com</u>

或者

信息中心 谭跃龙

TEL: 0755-23955231

邮箱: <u>tanyl@gionee.com</u>

